

DemandeurCyril CarrezStatutEnregistréDépartementService CommercialModifié le13/02/2019

Projet

Situation actuelle les clients paient des pénalités s'ils annulent des trains en dehors de certaines règles établies contractuellement.

Problème Ces pénalités sont calculées puis facturées à la main par les ADV avec un risque important d'oubli ou d'erreur.

Solution proposée nous souhaiterions intégrer ce calcul des pénalités dans la base Oracle, de façon systématique.

Nous souhaiterions qu'à chaque mise à jour faite par les ADV sur la circulation / annulation des trains soient calculés automatiquement les pénalités, si elles sont dues.

Gains attendus (en €) les règles de calcul de ces pénalités sont connues et documentées.

Nous souhaiterions avoir une visualisation des négalités calculées ainsi qu'une extraction au format Excel								
Analysa due printes information	ns suiva ht es :	Y2	Y3	Y4	Total			
In the stissements	12	12	12	12	48			
Courside exploitation	15	15	15	15	60			
Bénéfices	30000	30000	30000	30000	120000			
Totians 1.2.3 d'annulation	29973	29973	29973	29973	119892			

- refus

Budget (en €) - date de commande

- pénalités d'annulation

Estimé 15 - Chiffre d'affaires perdu (à rajouter, sera pressprotails le formulación de Janka)

Enfin, nous avons besoin que cet accès soit restreint et sur demande

Gestion du projet

Chef de projet IT

Sponsor

Louis-Félix Touron

Chef de projet Business

Janka Andrieu

Calendrier du projet

Etape Besoin en ressources	Charge Business (h)	Expected delivery date	ΙΤ	External	Assets
1 - Concept & Business case	1	13/02/2019	0	0	0
2 - Analysis & spec	1	22/02/2019	0	0	0
3 - Development & test	1	24/03/2019	0	0	0
4 - Deployment	1	31/03/2019	0	0	0
5 - REX	1	07/04/2019	0	0	0
Total	5		0	0	0

Contraintes