

DemandeurLouis-Felix TouronStatutEnregistréDépartementCellule ProjetsModifié le05/10/2018

Projet

Situation actuelle l'outil Kernix est utilisé par les Gafs pour renseigner les demandes de primes P1, P2 et P3

Problème Cet outil n'a pas été pensé pour une utilisation efficiente par les Gafs et son worklow actuel pénalise ces dernières.

Solution proposée

Afin de palier aux problèmes que rencontrent les gafs nous proposons toute une série d'évolutions :

- Mise en place d'un listing des réservistes dans Kernix ou bien d'une extraction excel
- Levée des blocages des primes P1, P2, P3
- Réalisation d'un formulaire de saisie des décalages (Primes P1 & P2) pour les Gops
- Réalisation d'un formulaire de saisie des primes P3 pour les Gops

Gains attendus (en €)

- Réalisation d'un listing de validation des primes P1, p2, P3 pour les GAFs

le descriptif de ces demandes a été spécifié dans un cahier des charges fonctionnelles envoyé ce jour à Béatrice.							
Analyse du projet	Y1	Y2	Y3	Y4	Total		
Creverotes seemtent parallèle du pro	jet d'év to000t0 on Keri	nix conce 0 nant le r	ouvel a@cord grou	pe. Je tr g vaille en	ce mo nh@0n 0à		
comparei les 2 projets afin de pou	voir lister les point	s de concorde et l	es différences.	0	0		
Bénéfices	1000	0	0	0	1000		
Total	0	0	0	0	0		

Budget (en €)

Estimé 1 Disponible 1

Gestion du projet

Sponsor Sophie Immenroth Chef de projet Business Cyril Carrez

Chef de projet IT

Calendrier du projet

Etape Besoin en ressources	Charge Business (h)	Expected delivery date	ΙΤ	External	Assets
1 - Concept & Business case	40	14/09/2018	0	0	0
2 - Analysis & spec	40	14/10/2018	0	0	0
3 - Development & test	40	14/11/2018	0	0	0
4 - Deployment	40	14/12/2018	0	0	0
5 - REX	40	14/01/2019	0	0	0
Total	200		0	0	0

Contraintes

Contraintes